

オープンデータ整備の進捗

平成31年3月20日

オープンデータの整備の進捗

(1) 2次交通情報の整備・公開状況

- 先行的に進めている八重山・宮古は、100%データ取得・整備済。Googleへのフィード・プレビュー公開はそれぞれ64%、74%（2019年4月下旬に100%公開の見込み）。
- 本島・その他離島は、91%データ取得済。現在100%取得に向けた調整と並行して、データ整備を進めている（2019年11月下旬頃までにデータ公開が完了する見込み）。

表 データの取得・整備状況（2019年3月20日現在）※下記数字は事業者数

地域	データ取得 (覚書の許諾)	データ整備 (GTFS作成)	Googleへの フィード	プレビュー 公開	一般公開	備考
八重山	11/11 (100%)	11/11 (100%)	7/11* (64%)	7/11 (64%)	4/11 (36%)	※主要な路線はフィード済。 その他もgoogleと調整中。
宮古	7/7 (100%)	7/7 (100%)	5/7* (71%)	5/7 (71%)	0/7 (0%)	※1件は3月末の予定。もう 1件もgoogleと調整中。
本島・ その他 離島	32/34 (94%)	3/34 (91%)	0/34 (0%)	0/34 (0%)	0/34 (0%)	
計	50/52 (96%)	21/52 (40%)	12/52 (40%)	12/52 (23%)	4/52 (8%)	

オープンデータの整備の進捗

(2) 観光情報の整備・公開状況

■観光情報については、公共スポット（ビーチ・海岸）の200件、八重山圏域・本島におけるその他の観光情報の約1100件のデータについて調整中。

（おきなわ物語等を活用し、情報の鮮度のチェックなどを実施）

□Googleへのフィードについては確認後、公開する予定

（Googleマイビジネスで既に登録済みの情報との突合、既登録者への確認など）

表 データの取得・整備状況（2019年3月20日現在）

地域	データ調査状況		今後の見通し
	公共スポット (ビーチ・ 海岸)	その他	
八重山	約200件	約600件	•公共スポット（ビーチ・海岸）に関しては、情報の鮮度の確認、データ公開方法の検討 •各種観光情報提供事業者と情報提供ルールの検討 •公共スポット以外の宿泊・飲食・アクティビティ等の情報に関してはデータ公開方法の調整・検討
宮古		(取得交渉中)	
本島・ その他離島		約500件	
計	約200件	約1100件	